关于市六届人大三次会议
第64号代表建议办理情况的函

汤翠琳代表:

您提出的《关于佛子岭路中心路段畅通的建议》收悉，现将办理情况答复如下:

随着沿佛子岭路中段两侧长安城、东方蓝海、地矿华府等住宅小区建成入住和毛坦厂学校、人民医院体检中心投入使用以及奥特莱斯商业广场建成运营，周边交通流量增大，现状永康路（长安路-佛子岭路）拥堵，已经形成了交通瓶颈。为切实方便周边群众生活，帮助企业纾难解困，我局牵头就新开道口事宜进行多次协调论证报告，最终于今年4月1日打开通道，实现通车。

一、协调论证情况

2024年1月22日，市住建局召集市城管局、市自然资源局、市交警支队，就打通佛子岭路与晋善路交口南北向交通、增设红绿灯事宜进行了初步论证。根据《道路交通信号灯设置与安装规范（GB14886-2016)》《城市道路交通标志和标线设置规范（GB51038-2015）》，晋善路与佛子岭路交叉处道口属于城市道路主干路与次干路平交路口，路口类型、道路纵坡等均满足规范对红绿灯设置的要求。1月23日向市政府专题汇报，建议由市重点处负责实施该处道口改造项目。2月6日，市政府主要负责同志组织相关部门论证开

设道口事宜，要求我局与企业商谈，由企业出资建设道口土建部分，并负责方案设计，2月7日，我局与六安洛尔斯奥莱置业有限公司商谈，企业表示商场运营压力较大，无法出资建设，并于2月29日书面回复意见，我局收到意见后再次向市政府专题汇报，3月11日，市政府副秘书长袁绪汉再次主持专题会议研究佛子岭路与晋善路交口改造问题，并明确在佛子岭路与晋善路交口打通南北向、增设红绿灯。

二、项目实施情况

交口改造项目由市重点工程处实施，重点工程处将前期手续办理完毕后，该工程于2024年3月22日开工，4月1日完工。实施内容包括交口侧分带硬化，人行过街铺装，道口雨水井加固，路灯及礼让行人、黄闪灯杆件移位重建，苗木移植，新增交口标志标线、信号灯、电警、反向卡口、监控及管线手井等。

感谢您对我市住房和城乡建设工作的关心和支持，欢迎今后多提宝贵意见。

办复类别：A类

联系单位：六安市城市建设服务中心

联系电话：0564-3925502

六安市住房和城乡建设局

2023年6月27日

抄送：市政府办公室，市人大人选工委，金安区人大常委会。